

LONGIDO

TAARIFA MIRADI
ILİYOTEKELEZWA KATIKA
KIPINDI CHA ROBO YA PILI
HADI YA NNE MWAKA WA
FEDHA 2019/2020 KUPITIA
MAPATO YA NDANI

DED +255-0655-268-384

HALMASHAURI YA WILAYA LONGIDO

JULAI 2020

Tovuti: ded@longidodc.go.tz; www.longidodc.go.tz .SLP 84
LONGIDO



PICHA: Jengo la Utawala la Halmashauri ya Wilaya Longido

UTANGULIZI

UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KIPINDI CHA ROBO YA PILI (ROBO YA II) MWAKA WA FEDHA 2019/2020

Katika mwaka wa fedha **2019/2020** Halmashauri ya Wilaya Longido ilipanga kukusanya na kutumia jumla` ya **tshs.1,928,423,600** kwaajili ya utoaji wa huduma mbalimbali za maendeleo na za Kijamii katika Halmashauri hadi mwaka wa fedha 2019/2020 unaisha tarehe 30 Juni 2020, Halmashauri ilifanikiwa kukusanya na kutumia jumla **tshs.1,443,909,398**.

Kati ya fedha hiyo yaani **tshs.1,443,909,398**. Halmashauri ilipanga kutumia kiasi cha **tshs.688,649,000**. Sawa na asilimia 40 ya Mapato yake ya Ndani(Develeopment Expenditure).

Katika kipindi cha robo ya I – V Halmashauri iliweza kutumia Jumla ya **tshs.401,411,650**, kati ya **tshs. 688,649,000** zilizopangwa katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo.

S N	KASMA/KIFUNGU	KIASI	ASILIMIA
1	Mapato ya Ndani Matumizi ya Kawaida+Mishahara(OC +PE)	908,497,748.83	62.89
3	Mapato ya Ndani Mfuko wa Wanawake, Vijana Walemavu	134,000,000	9.3
4	Mapato ya ndani Miradi ya Maendeleo(OWN SOURCE – DEV)	401,411,650,	27.81
	JUMLA	1,443,909,398.83	100

UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KIPINDI CHA ROBO YA PILI(II) MWAKA WA FEDHA 2019/2020

Katika kipindi cha robo ya pili Halmashauri imetekeleza miradi ya maendeleo ngazi ya Jamii kama ifuatavyo:

Jedwali Namba 1: Kuonyesha miradi na Kiasi kilichotumika kugharimia Miradi ya Maendeleo katika Kipindi cha Robo ya II Septemba - Desemba Mwaka wa Fedha 2019/2020.

N A	JINA LA MRADI	KATA/KIJIJI	KIASI TUMIKA	Hatua ya Utekelezaji
1	kukamilisha vyumba vya madarasa katika Sekondari za Lekule na Tingatinga	Tingatinga na Lekule	22,976,929	Malipo yamefanyika kwa kampuni za TEVIENDA NA TRANSGEOTEK Kwaajili ya utekelezaji
2	Kukamilisha ufungaji wa Mashine ya X-Ray katika kituo cha Afya Longido	Longido	19,000,000	Kazi imekamilika
3	Kukamilisha Ujenzi wa madarasa 3 Shule ya Sekondari Tinga Tinga	Tinga Tinga	10,000,000	ukamilishaji wa madarasa 3 Sekondari ya Tinga Tinga
4	Ujenzi wa maabara 3 katika sekondari ya Matale	Matale	47,923,225	ujenzi wa Maabara tatu unaendelea katika Shule ya Sekondati ya Matale
5	Kuendeleza ujenzi wa zahanati ya leremeta		13,356,245	Ujenzi unaendelea
6	ujenzi ya Stendi ya Longido	Longido	3,916,400	Ukarabati umefanyika na Stendi imeanza kutumika

	JUMLA		117,172,799	



Picha II: Ujenzi wa Madarasa 3 katika Shule ya Sekondari Tingatinga



PICHA III: JENGO LA X-RAY KITUO CHA AFYA LONGIDO



PICHAIV: Ujenzi wa Madarasa Shule ya Secondary Longido

UTEKELEZAJI WA MIRADI KATIKA KIPINDI CHA ROBO YA TATU MWAKA WA FEDHA 2019/2020 KWA MAPATO YA NDANI.

Hadi kufikia tarehe 31 Machi 2020 Halmashauri ya Wilaya ilitekeleza miradi kama inavyoonyeshwa hapa chini

Jedwali Namba II: Kuonyesha miradi na Kiasi kilichotumika kugharimia Miradi ya Maendeleo Katika Kipindi cha Robo ya III (Januari – Marchi) Mwaka wa Fedha 2019/2020

NA	JINA LA MRADI	KATA/KIJIJI	KIASI TUMIKA	Hatua ya Utekelezaji
1	Kutoa Mikopo kwa Vikundi vya Wanawake, Vijana na watu wenye Ulemavu	Longido	100,000,000	Mikopo imetolewa kwa Vikundi 14 vya Wanawake, 12 vya Vijana na 5 vya watu wenye Ulemavu na kufanya jumla ya Vikundi 31.

2	Ujenzi wa maabara 3 katika Sekondari ya Matale	Matale	47,923,225	Maabara 3 zimeshapauliwa
3	Kusaidia ujenzi wa zahanati kitongoji cha Sokoni Gilai Lubwa	Gelai Lumbwa	5,000,000	Ujenzi upo Hatua za Mwisho
4	Ununuzi wa vitanda, magodoro na madawati Matale Sekondari	Matale	10,000,000	Utekelezaji umefanyika
5	Ujezi ya wodi ya wazazi Zahanati Ngereyani		12,000,000	Jengo limeshapauliwa
6	Kushiriki Maonyesho ya Nanenane Kanda ya Kaskazini	Longido	22,000,000	maonyesho yamefanyika robo ya Kwanza
7	Kufanya Matengenezo ya Sakafu katika Jengo la Halmashauri	Longido	2,828,535.397	Matengenezo ya sakafu nje ya jengo la Halmashauri yamefanyika.
8	Ukarabati wa Stendi ya mabasi Longido	Longido	3,916,400	Ukarabati umefanyika na Stendi imeanza kutumika
			196,923,225	

UTEKELEZAJI WA MIRADI KATIKA KIPINDI CHA ROBO YA NNE MWAKA WA FEDHA 2019/2020 KWA MAPATO YA NDANI.

Katika robo ya NNE miradi iliyotekelezwa ilikuwa ya kumalizia miradi ya robo ya II na III mwaka wa fedha 2019/2020 kama inavyoonyeshwa kwenye jedwali hapa chini.

NA	LENGO/MRADI	ILİYOTENGWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
1	Kutoa Mikopo kwa Vikundi vya Wanawake, Vijana na watu wenye Ulemavu.	120,000,000	134,000,000	112% Mikopo imetolewa kwa Vikundi 14 vya Wanawake, 12 vya Vijana na 5 vya watu wenye Ulemavu na kufanya jumla ya Vikundi 31.
2	Kuendeleza ujenzi wa Zahanati ya Kijiji cha Leremeta	30,000,000	13,356,245	Ujenzi Unaendelea kwa awamu inayofuata
3	Ujenzi wa maabara 3 katika Sekondari ya Matale	80,000,000	47,923,225	Maabara 3 zimeshapauliwa
4	ukamilishaji wa madarasa 3 Sekondari ya Tinga Tinga	10,000,000	10,000,000	Ujenzi unaendelea kwa kuweka sakafu, dari, milango, madirisha, mfumo wa umeme na kupaka rangi

5	Ujenzi wa maabara 3 katika Sekondari ya Matale	22,200,000	22,200,000	Maabara 3 zimeshapauliwa
6	Ukarabati wa Stendi ya mabasi Longido	3,916,400	3,916,400	Ukarabati umefanyika na Stendi imeanza kutumika
7	Matengenezo ya sakafu nje ya jengo la Halmashauri	2,828,535.39	2,828,535.39	Malipo yamefanyika kwa mkandarasi LAIZER WORKS kwa deni analodai
8	Kusaidia ujenzi wa zahanati kitongoji cha Sokoni Gilai Lubwa	5,000,000	5,000,000	
9	Ujezi ya wodi ya wazazi Zahanati Ngerayani	12,000,000	12,000,000	Wodi imekamilika
10	Kushiriki Maonyesho ya Nanenane Kanda ya Kaskazini	22,000,000	22,000,000	maonyesho yamefanyika robo ya Kwanza
11	Kuwezesha usimamizi wa miradi kwa kununua gari la Mkurugenzi Mtendaji (W)	140,000,000	62,000,000	<i>Gari limenunuliwa</i>
	JUMLA	461,301,180.39	334,301,180.39	



PICHA V: JENGO LA ZAHANATI NGERAYANI

CHANGAMOTO ZILIZOKABILI HALMASHAURI

- Uwezo mdogo wa vyanzo vya mapato ya ndani.

- Mlipuko wa homa ugonjwa unaosababishwa na virusi vikali vya homa ya mapavu (COVID-19) uliosababisha biashara nyingi kuzorota
- Kutokuwa na Wadau wa kutosha kuchangia miradi ya Maendeleo
- Upungufu wa Watumishi hususan wahasibu.

SULUHISHO

- Halmashauri kuendelea kubuni vyanzo vipya vya mapato ikiwemo miradi mkakati
- Kuendelea kutafuta na kushawishi wahisani na wadau wa maendeleo ili waweze kuchangia katika maendeleo ya Halmashauri